



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN DE OBJETIVOS DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

NOMBRE DEL ÓRGANO: PARQUE MÓVIL DEL ESTADO, O.A.

PERIODO: 2025

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 97,42%

EJERCICIO 2025					
OBJETIVOS/INDICADORES		PONDE- RACIÓN	LITERALES-FECHA		
			FECHA OBJETIVO	FECHA CUMP.	% CUMP.
01	Incorporación de personal conductor en la plantilla del PME OA	25			100
01.1	Revisión del Manual de acogida	10	31/07/2025	01/06/2025	100
01.2	Organización de jornadas de acogida	10	30/09/2025	26/05/2025	100
01.3	Formalización de contratos e ingreso en el PME OA	5	31/10/2025	01/06/2025	100
02	Renovación de flota con criterios sostenibles	25			89,66
02.1	Plan de inversión	10	31/03/2025	23/04/2025	74,16
02.2	Tramitación de la contratación	10	30/09/2025	21/07/2025	100
02.3	Recepción de los vehículos	5	31/12/2025	17/11/2025	100
03	Módulo de autorización de aparcamiento en la sede del PME OA	25			100
03.1	Análisis y diseño de la solución	10	30/06/2025	30/06/2025	100
03.2	Desarrollo del nuevo módulo	10	30/09/2025	30/09/2024	100
03.3	Implantación	5	31/12/2025	31/12/2025	100
04	Módulo de necesidades de gasto del PME OA	25			100
04.1	Análisis y diseño de la solución	10	30/04/2025	31/03/2025	100
04.2	Desarrollo del módulo de necesidades de gasto	10	30/09/2025	30/04/2025	100
04.3	Implantación	5	30/11/2025	30/06/2025	100

DESVIACIONES NEGATIVAS EN LOS INDICADORES U OBJETIVOS

Los objetivos 1, 3 y 4 del plan de objetivos del PME OA de 2024 no han tenido desviaciones negativas y todos sus hitos han sido alcanzados satisfactoriamente dentro de los plazos estipulados.



El objetivo número 2 “Renovación de la flota con criterios sostenibles” sufrió un retraso en el cumplimiento del primer indicador, consistente en la aprobación del plan de inversión. No obstante, y pese a este retraso, los indicadores segundo y tercero de este objetivo se cumplieron antes de la finalización del plazo previsto. El retraso en la firma del plan de inversión se debió a circunstancias presupuestarias ajenas al Organismo.

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES NEGATIVAS Y POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS

El primer hito del objetivo número 2 se cumplió como se ha visto fuera de plazo, pero con tiempo suficiente para que los siguientes pudieran cumplirse, como así fue. Por tanto, no hay desviaciones negativas ni son necesarias medidas correctoras.

EL DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO, O.A.

Miguel Ángel Cepeda Caro

(firmado electrónicamente)